

Педагогический проект, приуроченный  
к «Году педагога и наставника – 2023»



# Методический ПроАктив — единство знаний и решений

Делимся опытом, умножаем возможности

Бюджетное учреждение  
профессионального образования  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждено  
Приказ от 03.06.2021 № 143

Проект  
«Клуба ранней профессиональной ориентации  
учащихся начальной школы»

## Паспорт Проекта

### Основные положения

<b>Наименование проекта (полное):</b>	Создание на базе БУ «Белоярский политехнический колледж» Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы»
<b>Наименование проекта (сокращенное):</b>	Я б в рабочие пошел, пусть меня научат
<b>Срок начала и окончания проекта</b>	01 сентября 2021 года - 31 мая 2024 года

### Цель и показатели проекта

Цель проекта	Организация ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы в количестве не менее 30 человек к 31 мая 2024 года						
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			2024
Показатели проекта и их значения по годам	Количество созданных Клубов ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	основной	0	2021	2022	2023	2024
	Количество детей, участвующих в работе Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	основной	0	30	30	30	30
	Количество реализуемых программ ранней профессиональной ориентации, имеющих экспертизу профессионального сообщества	основной	0	1	1	1	1
	Количество студентов, участвующих в работе Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	основной	0	10	10	10	10
	Количество педагогов, которые прошли переобучение по	основной	0	3	3	3	3

	направлению работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы						
--	--	--	--	--	--	--	--

### Планируемые к проведению профессиональные пробы

№ п/п	Профессия/специальность	Наименование профессии/специальности
1.	Специальность	43.02.15. Поварское и кондитерское дело
	Профессия	43.01.09 Повар, кондитер
2.	Специальность	23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
	Профессия	23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
3.	Специальность	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4.	Специальность	13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
5.	Специальность	44.02.01 Дошкольное образование
6.	Специальность	08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
7.	Специальность	09.02.06 Сетевое и системное администрирование
	Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
8.	Профессия	15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
9.	Профессия	15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

### Результаты проекта

Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Задача 1: Разработать нормативно-правовую и организационно-методическую документацию, обеспечивающую деятельность Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы</b>		
<i>Результат 1.1.:</i> Создана рабочая группа проекта (сотрудники колледжа, сотрудники СОШ №4 г. Белоярский)	10 сентября 2021 года	Утверждён состав рабочей группы Составлен план работы
<i>Результат 1.2.:</i> Проведен мониторинг потребностей (ожиданий) участников проекта в области ранней профориентации	01-20 мая 2021 года	Разработаны анкеты, проведено анкетирование, подготовлен анализ результатов
<i>Результат 1.3.:</i> Разработано и утверждено Положение о деятельности Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	Май 2021 года	Разработано Положение

<i>Результат 1.4.:</i> Заключено соглашение с СОШ №4 г. Белоярский о сотрудничестве	Июнь 2021года	Заключено соглашение
<i>Результат 1.5.:</i> Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение деятельности Клуба	20 июня 2021 года	Разработана Программа (Подпрограммы)
<i>Результат 1.6.:</i> Подготовлены диагностические материалы для оценки эффективности ранней профориентации	30 июня 2021 года	Подготовлены диагностические материалы
<b>Задача 2: Подготовка студентов и педагогических работников колледжа по вопросам ранней профориентации детей, применения эффективных форм, методов и средств сопровождения ранней профориентации детей</b>		
<i>Результат 2.1.:</i> Разработан и утверждён план мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации	30 августа 2021 года	Разработан и утверждён План мероприятий
<i>Результат 2.2.:</i> Проведены мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации (семинары, мастер-классы, «педагогические мастерские» и др.)	Сентябрь 2021 года	Составлен отчёт о проведённых мероприятиях
<b>Задача 3: Реализовать программу Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы</b>		
<i>Результат 3.1.:</i> Составлен и утверждён календарный план программных мероприятий	10 сентября 2021 года	Составлен и утверждён календарный план мероприятий Программы
<i>Результат 3.2.:</i> Реализованы мероприятия	Согласно календарному плану	Отчеты о реализации мероприятий
<b>Задача 4: Провести анализ работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы</b>		
<i>Результат 4.1.:</i> Проведён мониторинг эффективности модели ранней профориентации детей (проведена диагностика профессиональной ориентации; изучена удовлетворенность всех участников проекта его конечными результатами)	30 апреля 2024 года	Подготовлены аналитические справки: «Результаты диагностики», «Оценка степени удовлетворённости участников проекта»
<i>Результат 4.2.:</i> Обобщен и распространен опыт работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы в процессе конференций, семинаров, круглых столов, выставок образовательной направленности; в публикациях материалов по теме проекта.	2021 -2024 гг	Публикации в СМИ, доклады об опыте работы по проекту

<i>Результат 4.3.:</i> Выявлены трудности при реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию. Внесены коррективы. Определены перспективы развития проекта	Июнь 2024 года	Аналитические справки
---	----------------	-----------------------

#### Участники проекта (ресурсное планирование)

<b>Куратор проекта</b>	Макарова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УПР БУ «Белоярский политехнический колледж»
<b>Руководитель проекта</b>	Иванова Лариса Викторовна, заместитель директора по УВР БУ «Белоярский политехнический колледж»

Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>		
<i>Результат 1.1.:</i> Создана рабочая группа проекта (сотрудники колледжа, представители СОШ №4 г. Белоярский)		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
<i>Результат 1.2.:</i> Проведен мониторинг потребностей (ожиданий) участников проекта в области ранней профориентации		
Ответственный за достижение результата проекта	Кунчугарова Э.Р., Сахань В.В.	преподаватели, классные руководители
Участники проекта		студенты групп, обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, вовлечённые в реализацию проекта
<i>Результат 1.3.:</i> Разработано и утверждено Положение о деятельности Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы		
<i>Результат 1.4.:</i> Заключено соглашение с СОШ №4 г. Белоярский		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Участник проекта	Фадеева А.А.	юрисконсульт БУ «Белоярский политехнический колледж»
Участник проекта	Хильчук А.Г.	директор СОШ №4 г. Белоярский
<i>Результат 1.5.:</i> Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение деятельности		

Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Ответственные за достижение результата проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации проекта
Участник проекта	Хильчук А.Г.	директор СОШ №4 г. Белоярский
<i>Результат 1.6.:</i> Подготовлены диагностические материалы для оценки эффективности ранней профориентации		
Ответственный за достижение результата проекта	Кельчина Т.С.	педагог-психолог БУ «Белоярский политехнический колледж»
<i>Результат 2.1.:</i> Разработан и утверждён план мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
<i>Результат 2.2.:</i> Проведены мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации (семинары, мастер-классы, «педагогические мастерские» и др.)		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Участники проекта		педагоги СОШ №4 г. Белоярский, участвующие в реализации Проекта
Участники проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
<i>Результат 3.1.:</i> Составлен и утверждён календарный план программных мероприятий		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Участники проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
Участник проекта	Хильчук А.Г.	Директор СОШ №4 г. Белоярский
<i>Результат 3.2.:</i> Реализованы мероприятия Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы		
Ответственные за достижение результата		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации



проекта		Проекта
Участники проекта		Студенты БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
Участники проекта		Педагоги СОШ №4 г. Белоярский, участвующие в реализации Проекта
<b>Результат 4.1.:</b> Проведён мониторинг эффективности модели ранней профориентации (проведена диагностика профессиональной ориентации; изучена удовлетворенность всех участников проекта его конечными результатами)		
Ответственный за достижение результата проекта	Кельчина Т.С.	педагог-психолог БУ «Белоярский политехнический колледж»
Ответственный за достижение результата проекта	Кунчугарова Э.Р. Сахань В.В.	преподаватели, классные руководители
Участники проекта		студенты групп, обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, вовлечённые в реализацию проекта
<b>Результат 4.2.:</b> Обобщен и распространен опыт работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы в процессе конференций, семинаров, круглых столов, выставок образовательной направленности; в публикациях материалов по теме проекта.		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Ответственные за достижение результата проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
<b>Результат 4.3.:</b> Выявление трудностей при реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию. Внесение корректив. Определение перспектив развития проекта		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»

#### План мероприятий по реализации проекта

План мероприятий по реализации проекта					
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
Результат 1.1.: Создана рабочая группа проекта (сотрудники колледжа, представители СОШ №4 г.Белоярский)					
1	Мероприятие: Подготовка писем с приглашением к участию в	Июнь 2021	Июнь 2021	Иванова Л.В..	Письма-приглашения

	рабочей группе проекта				
2	<b>Мероприятие:</b> Подготовка и издание приказа по составу рабочей группе проекта	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В..	Приказ
3	<b>Мероприятие:</b> Заседание рабочей группы	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Протокол заседания рабочей группы
4	<b>Мероприятие:</b> Составление плана работы рабочей группы	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	План рабочей группы проекта
<b>Результат 1.2.:</b> Проведен мониторинг потребностей (ожиданий) участников проекта в области ранней профориентации					
1	<b>Мероприятие:</b> Разработка анкет, опросников	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Кунчугарова Э.Р.	Утверждённые формы анкет
2	<b>Мероприятие:</b> Организация и проведение анкетирования участников проекта	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Кунчугарова Э.Р.	Распоряжение
3	<b>Мероприятие:</b> Обработка и анализ результатов мониторинга	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Кунчугарова Э.Р.	Аналитическая справка
<b>Результат 1.3.:</b> Разработано и утверждено Положение о деятельности Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы					
1	<b>Мероприятие:</b> Разработка проекта Положения	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Ким Н.Ю.	Проект Положения
2	<b>Мероприятие:</b> Утверждение Положения (подготовка приказа)	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Приказ об утверждении Положения
<b>Результат 1.4.:</b> Заключено соглашение о сетевом взаимодействии и социальном партнёрстве в сфере ранней профессиональной ориентации детей					
1	<b>Мероприятие:</b> Разработка проекта соглашения	Июнь 2021	Июнь 2021	Ким Н.Ю.	Проект Соглашения
2	<b>Мероприятие:</b> Согласование проекта, заключение соглашения	Июнь 2021	Июнь 2021	Иванова Л.В.	Подписанное Соглашение
<b>Результат 1.5.:</b> Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение деятельности					
1	<b>Мероприятие:</b> Разработка программы Клуба	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Педагоги-участники	Протокол заседания



	ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы			проекта	МО
2	<b>Мероприятие:</b> Разработка методических рекомендаций по ранней профориентации детей в условиях профессиональной образовательной организации	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Метод. рекомендации
3	<b>Мероприятие:</b> Подготовка приказа об утверждении подпрограмм, методических рекомендаций	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Приказ
<i>Результат 1.6.:</i> Подготовлены диагностические материалы для оценки эффективности ранней профориентации детей					
1	<b>Мероприятие:</b> Подготовка диагностические материалов (для первичного исследования представлений школьников о профессиях, для исследования промежуточных и конечных результатов работы по проекту)	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Кельчина Т.С.	Диагностический инструментарий
<i>Результат 2.1.:</i> Разработан и утверждён план мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации					
1	<b>Мероприятие:</b> Заседание рабочей группы проекта (составление плана)	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Протокол, проект плана
2	<b>Мероприятие:</b> Подготовка приказа об утверждении плана-графика мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Приказ
<i>Результат 2.2.:</i> Проведены мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации (семинары, мастер-классы, «педагогические мастерские» и др.)					
1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов			Иванова Л.В., педагоги колледжа, методисты ДОУ	Пресс-релизы, отчёты о проведённых мероприятиях
<i>Результат 3.1.:</i> Составлен и утверждён календарный план программных мероприятий Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы					

1	<b>Мероприятие:</b> Составление календарного плана проведения программных мероприятий	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Проект календарного плана
2	<b>Мероприятие</b> Заседание рабочей группы (обсуждение проекта плана, внесение предложений)	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Протокол
3	<b>Мероприятие:</b> Подготовка приказа об утверждении календарного плана мероприятий	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Приказ
4	<b>Мероприятие:</b> Составление списков школьников	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В., СОШ № 4 г.Белоярский	Список обучающихся
<b>Результат 3.2.:</b> Реализованы мероприятия Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы					
1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мероприятий по программе согласно плану	01.09.2021	31.05.2024	Иванова Л.В., педагоги, студенты	Пресс-релизы, отчёты о проведенных мероприятиях
<b>Результат 4.1.:</b> Проведён мониторинг эффективности модели ранней профориентации детей (проведена диагностика профессиональной ориентации школьников; изучена удовлетворенность всех участников проекта его конечными результатами)					
1	<b>Мероприятие</b> Проведение диагностик профессиональной ориентации школьников и обработка их результатов	Апрель-май 2024	Апрель-май 2024	Кельчина Т.С.	Аналитическая справка
2	<b>Мероприятие</b> Проведение анкетирования, направленного на изучение удовлетворенности участников проекта, с последующей обработкой и анализом полученных результатов	Апрель-май 2024	Апрель-май 2024	Кунчугарова Э.Р.	Аналитическая справка
<b>Результат 4.2.:</b> Обобщен и распространен опыт работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы в процессе конференций, семинаров, круглых столов, выставок образовательной направленности; в публикациях материалов по теме проекта.					
1	<b>Мероприятие:</b> Подготовка аналитических отчётов педагогов о результатах работы по реализации проекта		31.05.2024	Педагоги-участники проекта	Отчёты
2	<b>Мероприятие</b> Подготовка сводного аналитического отчёта по итогам	01.04.2024	31.05.2024	Иванова Л.В.	Аналитический отчёт

	реализации проекта				
3	<b>Мероприятие</b> Распространение опыта работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	01.09.2021	31.05.2024	Иванова Л.В., педагогические участники проекта	Публикации, тексты выступлений
<b>Результат 4.3.:</b> Выявлены трудности при реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников. Внесены коррективы. Определены перспективы развития проекта					
1	<b>Мероприятие</b> Заседание рабочей группы по итогам реализации проекта, определению перспектив его развития	Май 2024	Май 2024	Иванова Л.В.	Протокол

#### Реестр заинтересованных сторон проекта

Орган или организация	Представитель интересов	Ожидание от реализации проекта (программы)
Администрация Белоярского района	Сокол Н.В., заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение престижа и популяризация рабочих профессий, востребованных на региональном и муниципальном рынке труда;</li> <li>- решение задач муниципального проекта по профориентации.</li> </ul>
	Вакуленко И.В., председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация сетевого взаимодействия в рамках ранней профессиональной ориентации детей школьного возраста;</li> <li>- внедрение современных, эффективных практико-ориентированных форм работы по ранней профориентации.</li> </ul>
СОШ №4 г.Белоярский	Хильчук А.Г., директор	<ul style="list-style-type: none"> <li>- достижение образовательных результатов профориентационной работы;</li> <li>- организация социального партнерства в рамках ранней профессиональной ориентации детей;</li> <li>- внедрение современных, эффективных практико-ориентированных форм работы по ранней профориентации;</li> <li>- предоставление школьникам возможности получения практического опыта трудовой деятельности по ряду рабочих профессий, востребованных на региональном и муниципальном рынке труда.</li> </ul>
БУ «Белоярский политехнический колледж»	Гапончикова Л.В., директор	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение престижа и популяризация рабочих профессий, востребованных на региональном и муниципальном рынке труда, реализуемых программами подготовки Колледжа;</li> <li>- организация сетевого взаимодействия в рамках ранней профессиональной ориентации;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- имиджирование образовательной организации с целью привлечения потенциальных абитуриентов, заказчиков образовательных услуг (родителей);</li> <li>- создание условий для формирования профессиональных компетенций студентов;</li> <li>- создание условий для самореализации студентов колледжа, повышения их социальной активности.</li> </ul>
--	--	---

#### Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска (-) /возможности (+)	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Недостаточный уровень развития профессиональных и педагогических компетенций участников проекта в области ранней профориентации детей	1.1 Отбор педагогов, студентов для участия в проекте 1.2 Организация повышения квалификации педагогов через участие в семинарах, «педагогических мастерских», мастер-классах и др. 1.3. Организация индивидуальных консультаций педагогов по вопросам раннего профессионального самоопределения
2	Незаинтересованность педагогов колледжа в участии в проекте	Разработка системы мотивации и стимулирования педагогического персонала
3	Проблемы коммуникаций между участниками проекта	Проведение рабочих совещаний, консультаций для участников проекта
4	Отказ родителей дошкольников от участия их детей в проекте	4.1. Активизация мотивационно-целевой работы. 4.2. Информирование родителей о прогнозируемых результатах проекта. 4.3. Анонсирование проекта в СМИ, социальных сетях
5	Непредвиденные финансовые затраты, необходимые для реализации мероприятий проекта	Разработка комплекса мер с целью привлечения к финансированию проекта спонсорских средств.
6	Организационные проблемы («накладки» расписания учебных занятий педагогов и занятий по программе Клуба ранней профориентации)	Изменение плана-графика реализации мероприятий по программе Клуба ранней профориентации
7	Недостаточная заинтересованность социальных партнеров в реализации проекта.	7.1. Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами, направленных на популяризацию проекта; 7.2. Использование активных форм взаимодействия с социальными партнерами в рамках реализации проекта 7.2. Освещение проекта (в том числе участия в нем социальных партнеров) в СМИ
8	Увеличение сроков реализации проекта (неисполнение в срок мероприятий ответственными лицами)	Прогнозирование, контроль и своевременная корректировка плана реализации проекта

